

Základné zmeny v implementácii projektov PO 7 OP II



Reformný zámer

- Cieľ - Preukázať súlad projektu s reformou VS
- Cieľ – Najprv zmena procesov pred realizáciou IT
- Cieľ – Zmena procesov vedúcich k proaktivite
- Povinný pre špecifické ciele 7.3, 7.4, 7.7
- Schvaľuje MV SR



Jednotná tvorba architektúry

- Metodiky a nástroje pre spoločný návrh architektúry informačných systémov verejnej správy v centrálnom repozitári.
- Eliminácia duplicit, jasné sledovanie cieľov, výmena najlepších skúseností a celková konzistencia eGovernmentu.



Nová forma štúdie

- Cieľom je vypracovať kvalitné a zmysluplné zadania pre nové projekty.
- Prehľadný a presný formát (obmedzený rozsah znakov, formuláre)
- Sústreďenie sa na podstatné veci, kontrolu súladu s cieľmi OPII a Strategickou architektúrou VS, ako i definíciu procesov a služieb.
- Nahrádza opis projektu a technický opis projektu



Pravidlo Cloud first

- Dodržanie princípu „Cloud Prednostne“:
 - zmluva s prevádzkovateľom vládneho cloudu
 - využívania vhodných cloudových služieb definovaných v katalógu cloudových služieb
- Projekt sa nasadzuje do jedného z DC MV SR alebo MF SR
- Nákup len špecializovaného vybavenia



Kapacity VS pre
riadenie projektu

- Povinnosť disponovať interným PM s certifikátom (PRINCE, PMI, IPMA, ekv.)
- Povinnosť disponovať interným architektom s certifikátom (TOGAF, ekv.)



Povinná štruktúra
aktivít

- Povinné aktivity
 - Analýza a dizajn
 - Analýza a dizajn okrem integrácie
 - Nákup HW a krabicového SW
 - Integrácia na MUK (aplikačná integrácia)
 - Integrácia na MUK (dátová integrácia)
 - Integrácia na iný ISVS – len výnimka
 - Implementácia
 - Testovanie
 - Nasadenie



Limity výdavkov

- Finančné limity
- % limity
- obmedzený hardvér
- zmena štruktúry vykazovania – EK RK vs. Účtovná osnova



Problematika autorských práv

- Zmluva s dodávateľom - právo objednávateľa na neobmedzenú úpravu diela vrátane úpravy diela treťou osobou a práva na jeho úpravu, šírenie, a nakladanie s ním
- V súčasnosti sú odporúčania SO, v budúcnosti povinnosť
- Autorský zákon



Verejné obstarávanie

- Proces kontroly verejného obstarávania – MDVRR SR
- Prieskum trhu - Metodický pokyn CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 EUR
- Centrálny nákup HW a SW licencií
- Oddelenie analytickej časti od dodávky riešenia - podpora viacero verejných obstarávaní pre jeden projekt - úvaha.



Riadenie projektov

- Posilnenie úlohy PgK pri riadení projektov a Quality Assurance
- Obmedzené dodatkovanie zmlúv o poskytnutí NFP
- Automatické sankcie pri nenaplnení ukazovateľov



Lehoty

- Zmena z kalendárnych na pracovné dni
- Vydanie rozhodnutia do 35 dní
- ŽoP – predfinancovanie, zúčtovanie ZP, refundácia – 25 dní
- ŽoP – zúčtovanie predfinancovania, ZP – 10 dni



Kontrola projektov

- V rámci OPIS sa podarilo dobre nastaviť proces kontroly a proces ukončovania projektov – vrátane externých expertov
- Priebežné testovanie projektov a ich výstupov
- Riziková analýza ŽoP – automatická kontrola

Ďakujem za pozornosť

www.informatizacia.sk