

OPERAČNÝ PROGRAM INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI

-

Stav implementácie projektov PO1 OPIS

Obsah

- Výzvy – aktuálny stav
- Orgány zapojené do implementácie OPIS
- Východiskové dokumenty
- Proces pred uzavretím zmluvy
- Zmluva o NFP
- Verejné obstarávanie
- Systémy financovania
 - systém zálohových platieb – pre prijímateľa ŠRO
 - systém predfinancovania
 - systém refundácie
 - systém kombinácie

Aktuálny stav

SPOLU VYHLÁSENÉ VÝZVY	458.483.064,- EUR
SPOLU VYHLÁSENÉ VÝZVY 1.1	404.983.064,- EUR
SPOLU VYHLÁSENÉ VÝZVY 1.2	53.500.000,- EUR
KONTRAHOVANIE	110.369.779,- EUR
V PROCESE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA	313.280.996,- EUR
SPOLU SCHVÁLENÉ ŽIADOSTI O NFP	196.532.516,- EUR

Aktuálny stav – 21 výziev OPIS v hodnote 458.483.064 EUR

výzva / názov	žiadateľ	dátum vyhlásenia	dátum uzávierky	stav	suma v EUR
Elektronizácia služieb matriky	Ministerstvo vnútra SR	18.11.2008	23.2.2009	Podpísaná zmluva o NFP, prebieha proces overovania VO	9 294 297,00
Elektronizácia služieb MPSVR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	22.12.2008	23.3.2008	Zmluva o NFP pred podpisom	33 193 920,00
Elektronizácia služieb SP	Sociálna poisťovňa	22.12.2008	23.3.2008	Podpísaná zmluva o NFP	33 193 920,00
IS registra fyzických osob	Ministerstvo vnútra SR	30.1.2009	30.4.2009	Podpísaná zmluva o NFP	21 576 048,00
IS identifikátora fyzických osob	Ministerstvo vnútra SR	30.1.2009	30.1.2009	Podpísaná zmluva o NFP	12 613 689,00



Aktuálny stav – 21 výziev OPIS v hodnote 458.483.064 EUR

výzva / názov	žiadateľ	dátum vyhlásenia	dátum uzávierky	stav	suma v EUR
Elektronické služby katastra nehnuteľností	Úrad geodézie kartografie a katastra SR	30.1.2009	30.1.2009	Podpísaná zmluva o NFP, prebieha proces overovania VO	33 691 828,00
Kontrolórsky informačný systém NKÚ	Najvyšší kontrolný úrad SR	24.3.2009	24.6.2009	Schválená žiadosť o NFP, prebieha proces prípravy zmluvy o NFP	3 520 000,00
IS Registra adries	Ministerstvo vnútra SR	4.5.2009	4.8.2009	Projekt v procese odborného hodnotenia	8 298 480,00
Elektronické služby katastra nehnuteľností – ZB GIS	Úrad geodézie kartografie a katastra SR	7.5.2009	7.8.2009	Schválená žiadosť o NFP, prebieha proces prípravy zmluvy o NFP	9 460 266,00
Elektronické služby zdravotníctva	Ministerstvo zdravotníctva SR	19.5.2009	19.8.2009	Schválená žiadosť o NFP, prebieha proces prípravy zmluvy o NFP	40 000 000,00
Elektronické služby VÚC	Samosprávne kraje (okrem BSK)	2.6.2009	2.9.2009	Prebieha proces hodnotenia	31 500 000,00



Aktuálny stav – 21 výziev OPIS v hodnote 458.483.064 EUR

výzva / názov	žiadateľ	dátum vyhlásenia	dátum uzávierky	stav	suma v EUR
Elektronická identifikačná karta	Ministerstvo vnútra SR	18.6.2009	18.9.2009	Prebieha proces hodnotenia	46.500.000,00
Elektronické osvedčenie o evidencii vozidla	Ministerstvo vnútra SR	30.6.2009	30.9.2009	Prebieha proces hodnotenia	26.000.000,00
Elektronické služby štatistického úradu	Štatistický úrad SR	30.6.2009	30.9.2009	Prebieha proces hodnotenia	22.600.000,00
Elektronické služby centrálnej ohlasovne	Ministerstvo vnútra SR	17.7.2009	19.10.2009	Žiadosť o NFP v príprave	14.099.668,00
Elektronické služby národnej evidencie vozidiel	Ministerstvo vnútra SR	17.7.2009	19.10.2009	Žiadosť o NFP v príprave	30.440.000,00

Aktuálny stav – 21 výziev OPIS v hodnote 458.483.064 EUR

výzva / názov	žiadateľ	dátum vyhlásenia	dátum uzávierky	stav	suma v EUR
Elektronické služby mobilných jednotiek MV SR	Ministerstvo vnútra SR	17.7.2009	19.10.2009	Žiadosť o NFP v príprave	40.000.000,00
Elektronické služby centrálného elektronického o priečinka	Ministerstvo financií SR	28.8.2009	30.11.2009	Žiadosť o NFP v príprave	17.017.000,00
Elektronizácia služieb Krajských miest	Krajské mestá	28.8.2009	30.11.2009	Žiadosť o NFP v príprave	22.000.000,00
Elektronické služby verejného obstarávania	Úrad pre verejné obstarávania	30.9.2009	4.1.2010	Žiadosť o NFP v príprave	3.485.400,00

Pripravované výzvy

výzva / názov	žiadateľ	suma v EUR
Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby	47.447.000,00
Elektronické služby daňových agiend MFSR	Ministerstvo financií SR	49.790.878,00
Elektronizácia služieb miest a obcí	Obec, združenie obcí	50.000.000,00 2.000.000,00 (na jednu žiadosť o NFP)
Dátové centrum miest a obcí	-	cca 47.000.000,00

Orgány MFSR zapojené do implementácie OPIS

- Odbor riadenia OPIS
- Odbor implementácie OPIS
- Platobná jednotka (PJ)
 - Predbežná finančná kontrola žiadostí o platbu
 - Prevod prostriedkov EU a ŠR na spolufinancovanie prijímateľom
 - Vyplnenie a predkladanie súhrnných žiadostí o platbu, atď
- Certifikačný orgán (CO)
 - Koordinácia systému finančného riadenia ŠF a KF, metodické usmerňovanie
 - Zostavenie a zaslanie žiadostí o priebežné platby a záverečnú platbu EK
 - Overenie súhrnnej žiadosti o platbu
 - Certifikačné overovanie na všetkých úrovniach finančného riadenia
 - Prevod prostriedkov na účet PJ, atď.



Východiskové dokumenty

- Systém riadenia ŠF a KF 2007 – 2013, verzia 3.0 platná od 31.1.2009
- Systém finančného riadenia ŠF a KF 2007 – 2013, verzia 4.1 platná od 30.4.2009
- Zmluva o poskytnutí NFP (preberá ustanovenia uvedené v „systéme finančného riadenia“, ktoré sú pre prijímateľa záväzné)

Proces pred uzavretím zmluvy

- Príjem / registrácia žiadosti o NFP
- Formálne hodnotenie (MF SR)
- Odborné hodnotenie (MF SR + UV SR)
 - Externí hodnotitelia
 - Interní hodnotitelia
- Výberová komisia (MF SR + UV SR)
- Žiadateľ musí byť informovaný o výsledku hodnotiaceho procesu do 100 dní od prijatia žiadosti o NFP
- Podpis zmluvy o poskytnutí NFP



Zmluva o NFP

- Zmluvu o NFP uzatvára so SORO žiadateľ, ktorého žiadosť o NFP bola schválená výberovou komisiou a ktorý súhlasí s podmienkami poskytnutia pomoci
- **Predmetom** Zmluvy o NFP je **úprava zmluvných podmienok**, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom **pri poskytnutí NFP** zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP
- **Účelom** tejto Zmluvy je **spolufinancovanie** schváleného Projektu Prijímateľa, a to **poskytnutím NFP**
 - Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi NFP vo výške a štruktúre schválenej výberovou komisiou
 - Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne v súlade so schváleným projektom

Zmluva o NFP - štruktúra

- ° Lehota na uzatvorenie zmluvy o NFP je **50 dní** od doručenia Rozhodnutia o schválení ŽoNFP žiadateľovi
- ° Zmluva o NFP má 2 časti: zmluvu o NFP a prílohy zmluvy o NFP
 - **Zmluva o NFP** obsahuje:
 - Identifikačné údaje zmluvných strán
 - Predmet a účel Zmluvy
 - Výdavky Projektu
 - Komunikácia zmluvných strán a kontaktné údaje
 - Špecifické podmienky
 - Záverečné ustanovenia

Prílohy zmluvy o NFP

Prílohy zmluvy o NFP (sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy):

- **Príloha č. 1.** Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 - Riadenia projektu: Obstarávanie prijímateľom, monitorovanie projektu, informovanie a publicita, vlastníctvo výstupov, prevod práv a povinností, **zmeny zmluvy**, ukončenie zmluvy, komunikácia
 - Finančného riadenia projektu: spôsob platby, oprávnené výdavky, účtovníctvo a archivácia, vysporiadanie zmluvných vzťahov a zmluvná pokuta, **finančná kontrola a audit**
- **Príloha č. 2.** Predmet podpory NFP
 - Podstatné náležitosti schváleného projektu: Prijímateľ, Všeobecné informácie o Projekte , Miesto realizácie Projektu, Ciele Projektu, Merateľné ukazovatele Projektu, Časový rámec realizácie Projektu, Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom projektu, Rozpočet projektu, Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít
- **Príloha č. 3** Podpisové vzory

Verejné obstarávanie

- podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
- Zmluva medzi dodávateľom a prijímateľom musí byť uzavretá najneskôr pred prvou úhradou žiadosti o platbu
- Prijímateľ môže zrealizovať VO :
 - Pred podpisom zmluvy o NFP
 - Po podpise zmluvy o NFP

Postup VO

Príprava podkladov VO

- Prijímateľ komunikuje s poskytovateľom pomoci pri príprave podkladov VO
- Podklady VO musí byť v súlade s predloženým projektom
- Konečná zodpovednosť prijímateľa nie je dotknutá

Predloženi e podkladov

- Najneskôr 30 dní pred uzavretím zmluvy je prijímateľ povinný predložiť podklady VO na SORO
- SORO doručené podklady postupuje na RO OPIS

Kontrola postupov VO

- Kontrola administratívnych postupov VO do 21 dní od doručenia dokumentácie VO na SORO
- V prípade zistenia nedostatkov – výzva na úpravy zmluvy, alebo výzva na realizáciu nového VO

Uzavretie zmluvy s dodávateľo m

- V prípade neodstránenia nedostatkov, budú náklady projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto VO preklasifikované ako neoprávnené
- V prípade, ak prijímateľ uzavrel zmluvu s dodávateľom a neodstránil zistené nedostatky, je takýto postup považovaný za podstatné porušenie zmluvy o poskytnutí NFP

Aktuálny stav

2 Zmluvy o NFP podpísané štatutármi MF

SR a prijímateľa = Elektronické služby katastra
nehnutelností, Elektronizácia služieb matriky

Podklady VO posudzované v 2 ŽoNFP =
Elektronické služby katastra nehnuteľností, Elektronizácia služieb matriky



Systemy financovania

- systém zálohových platieb – pre prijímateľa ŠRO (opatrenie 1.1)
- systém predfinancovania (opatrenie 1.2, 3.1)
- systém refundácie (opatrenie 1.1, 1.2, 3.1)
- systém kombinácie





Sprostredkovateľský orgán pod
riadiacim orgánom OPIS



Riadiaci orgán OPIS



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Európska únia

Ďakujeme za pozornosť

e-mail: denisa.zilakova@mfsr.sk

