

Operačný program Informatizácia spoločnosti

Implementácia národných projektov Ministerstva vnútra SR

Národný projekt MV SR	IS Identifikátora fyzických osôb	Elektronická identifikačná karta	Elektronické služby pre osvedčenie o evid.vozidla	Elektronické služby centrálnej ohlasovne	Register adries	Register fyzických osôb	Elektronizácia služieb matriky	Elektronické služby mobilných jednotiek	Elektronické služby národnej evidencie vozidiel
Podpis zmluvy o NFP	2.10.2009	8.3.2010	30.12.2009	10.6.2010	10.3.2010	2.10.2009	29.9.2009	10.6.2010	10.6.2010
Dodávateľ podľa VO	X	HP Slovakia, s.r.o.	HP Slovakia, s.r.o.	Gratex International a.s.	NESS a.s.	DITEC a.s.	X	X	Soitron a.s.
Podpis dod.zmluvy	X	4.6.2010	31.12.2009	21.3.2011	X	26.2.2010	X	X	X
Podpis dodatku k zmluve	X	18.5.2011		20.5.2011	X	17.5.2011	X	X	X
Podpis dodatku k NFP	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Technický a funkčný návrh	X	X	14.4.2010	28.12.2011	X	18.5.2011	X	X	X
Testovacia prevádzka	X	X	6.10.2010	16.11.2012	X	13.7.2012	X	X	X
Ukončenie projektu	X	18.8.2013	X	2.4.2013	X	28.9.2012	X	X	X
Platnosť zmluvy s dodávateľom	X	07/2012	06/2011	01/2012	X	02/2012	X	X	X
Aktuálny stav projektu	príprava zadania pre VO	v realizácii	v realizácii	v realizácii	kontrola VO	v realizácii	zadanie pre VO na kontrole	kontrola VO	kontrola VO

Národný projekt MV SR	IS Identifikátora fyzických osôb	Elektronická identifikačná karta	Elektronické služby pre osvedčenie o evid.vozidla	Elektronické služby centrálnej ohlasovne	Register adries	Register fyzických osôb	Elektronizácia služieb matriky	Elektronické služby mobilných jednotiek	Elektronické služby národnej evidencie vozidiel
Percento čerpania	0 %	0 %	52,98 %	0 %	0 %	25,48 %	0 %	0 %	0 %
Čerpané z NFP (s DPH)	0	0	13 761 041	0	0	4 110 382	0	0	0
Nečerpané z NFP (s DPH)	12 613 688	40 348 306	12 211 454	8 848 158	8 298 480	12 022 685	9 294 297	40 000 000	30 440 000
Celková suma NFP (s DPH)	12 613 688	40 348 306	16 133 067	8 848 158	8 298 480	16 133 067	9 294 297	40 000 000	30 440 000
Predložené na zúčtovanie (s DPH)			6 909 107			1 128 113			

Čerpanie NFP spolu: 17 871 423.- EUR

+

Uhradené na zúčtovaní: 8 137 220.- EUR

Národné projekty MV SR	Stav realizácie projektu
IS Identifikátora fyzických osôb	<ul style="list-style-type: none"> - pôvodné verejné obstarávania bolo zrušené rozhodnutím ÚVO - MV SR spracováva „Dopadovú štúdiu a úplnú špecifikáciu k projektu IS IFO“, na základe ktorej sa rozhodne o ďalšom postupe
Elektronická identifikačná karta	<ul style="list-style-type: none"> - realizácia projektu pokračuje od 16.3.2011 - MV SR, po odsúhlasení SORO/RO, podpísalo so zhotoviteľom Dodatok č.2 k Zmluve o dielo, ktorý upravuje harmonogram a cenu (zmena DPH) plnení - prijímateľ zaslal na SORO žiadosť o zmenu (Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP) - predpokladaný termín spustenia vydávania elektronických identifikačných kariet 07/2012
Elektronické služby pre osvedčenie o evid.vozid.	<ul style="list-style-type: none"> - všetka potrebná legislatíva bola implementovaná - všetky analýzy, akceptačné testy a návrhy riešenia sú už zrealizované - implementované eGovernment služby sú pripravené na uvedenie do rutínnej prevádzky - návrh dodatku č.3 k Zmluve o dielo je na kontrole na SORO a RO
Elektronické služby centrálnej ohlasovne	<ul style="list-style-type: none"> - 21.3.2011 bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom – Gratex International a.s. - 13.4.2011 začala realizácia projektu - realizuje sa príprava podkladov na úpravu legislatívnych zmien a interných predpisov - začali prebiehať práce na vyhotovení analytických dokumentov - 20.5. 2011 bol podpísaný dodatok č.1 k Zmluve o dielo - návrh dodatku č.1 k Zmluve o NFP je na kontrole na SORO a RO (Úrad vlády)

Národné projekty MV SR	Stav realizácie projektu
Register adries	<ul style="list-style-type: none"> - projekt sa nezačal realizovať, lebo nebolo ukončené verejné obstarávanie - prebieha kontrola verejného obstarávania a úprava projektu
Register fyzických osôb	<ul style="list-style-type: none"> - bol podpísaný dodatok č.1 k Zmluve o dielo so zhotoviteľom - zmena DPH, zmena termínov a zníženie nákladov, - bola podaná žiadosť na úpravu zmluvy o NFP, - boli akceptované aktivity „Súčinnosť pri vyhotovení legislatívnej analýzy a návrhu legislatívnych zmien“, „Funkčný a technický návrh IS RFO“, „Projektové riadenie Etapa 1“
Elektronizácia služieb matriky	<ul style="list-style-type: none"> - projekt sa nezačal realizovať nakoľko nebolo zrealizované verejné obstarávanie - 26.04.2011 bol podpísaný dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP kde došlo k zmene časového rámca realizácie aktivít projektu (začiatok realizácie sa posúva na 01/2012) - na SORO OPIS predložilo MV SR súťažné podklady nového verejného obstarávania - MV SR do konca mája 2011 predloží na SORO OPIS harmonogram nového verejného obstarávania
Elektronické služby mobilných jednotiek	<ul style="list-style-type: none"> - MF SR predložilo dodatok k NFP - odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP na projekt
Elektronické služby národnej evidencie vozidiel	<ul style="list-style-type: none"> - projekt sa nezačal realizovať, nakoľko nebolo ukončené verejné obstarávanie - prebieha kontrola verejného obstarávania

Ďakujem za pozornosť.