

Národný projekt: Elektronické služby verejného obstarávania

Michaela Lúčna

Odbor elektronického verejného obstarávania,
informačných technológií, vestníka a zoznamov



Sprostredkovateľský orgán pod
riadiacim orgánom OPIS



Riadiaci orgán OPIS



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Európska únia

Obsah

- Východiská a ciele národného projektu
- Riadenie národného projektu
- Hlavné aktivity projektu
- Služby elektronického verejného obstarávania
- Súčasný stav implementácie národného projektu
- Riziká národného projektu

Východiská

- KRIS (Konceptia rozvoja informačných systémov) úradu
- Štúdia realizovateľnosti služieb verejného obstarávania
- Výzva na národný projekt



Východiská

- **Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku**
 - ✓ Predloženie žiadosti: **dňa 22. decembra 2009**
 - ✓ Schválenie žiadosti: **dňa 21. apríla 2010**
 - ✓ kód: OPIS-2009/1.1/20-NP

- **Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku**
- **č. Z2111012001801**
 - ✓ Poskytovateľ: Úrad vlády SR ako RO pre OPIS,
Ministerstvo financií SR ako SORO pre OPIS

 - ✓ Prijímateľ: Úrad pre verejné obstarávanie
 - ✓ Podpísanie zmluvy: **dňa 14. júna 2010**
 - ✓ Účinnosť zmluvy: **dňa 16. júna 2010**
 - ✓ Oprávnené obdobie: **od 1. apríla 2010 do 31. mája 2012**
 - ✓ Celkové oprávnené výdavky: **3 485 400 €**



Ciele národného projektu

- ❑ zefektívnenie poskytovania služieb v kompetencii úradu
 - zníženie administratívnych bariér
 - zvýšenie dostupnosti služieb a informácií o verejnom obstarávaní
 - zvýšenie komfortu využívaných služieb vo verejnom obstarávaní
 - zvýšenie sofistikovanosti a proaktívnosti služieb vo verejnom obstarávaní
 - skrátení dĺžky trvania administratívnych procesov
 - zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti
- ❑ budovanie dôvery v služby poskytované úradom
- ❑ prinášať nové oblasti interakcie úradu a účastníka procesu verejného obstarávania



Ciele národného projektu

1. Časť projektu: „Návrh, vývoj a implementácia IS ÚVO“

- Vybudovanie nového plne integrovaného informačného systému Zberu údajov na báze webových služieb a systému Centrálného spracovania údajov
- Vybudovanie jednotného a vysoko dostupného Webového sídla úradu/publikačného portálu úradu

2. Časť projektu: „Dobudovanie, rozšírenie a inovovanie informačného systému Elektronického verejného obstarávania“

- Dobudovanie, rozšírenie a inovovanie systému EVO pre podporu všetkých postupov a fáz zadávania zákazky

Riadenie národného projektu

- **Prípravná fáza**
 - Júl 2010
 - ustanovenie riadiacich výborov, vrátane štatútov a rokovacích poriadkov
 - zriadenie projektových tímov
- **Inicializačná fáza**
 - August 2010
 - vypracovanie a schválenie
 - úvodných správ k projektu (inicilizačné dokumenty)
 - identifikácie hlavných aktivít a podrobných harmonogramov prác
 - identifikácie rizík a zmenové konania
 - komunikačných plánov
- **Realizačná fáza**
 - September 2010
 - analytické práce na návrhoch riešení, pripomienkovanie, akceptácie návrhov riešení, implementácia, testovanie, nasadzovanie do prevádzky
 - vypracovávanie a schvaľovanie správ o projekte

Hlavné aktivity národného projektu

- Rozšírenie a inovovanie IS Zberu údajov
- Rozšírenie a inovovanie IS Centrálného spracovania údajov
- Vybudovanie Publikačného portálu
- Dobudovanie, rozšírenie a inovovanie IS EVO
- Vybudovanie spoločných podporných modulov
- Nasadenie spoločnej infraštruktúry
- Integrácia a zaistenie kompatibility
- Procesná analýza požiadaviek a potrieb

Služby elektronického verejného obstarávania

- **Počet e-Gov služieb: 32**
- **Počet elektronických služieb dostupných online: 63**
- ✓ **Rozšírenie a inovovanie IS Zberu údajov: 10**
(napr. zber oznámení používaných vo VO, zber údajov do zoznamov, zber údajov pre registráciu do systémov úradu)
- ✓ **Rozšírenie a inovovanie IS Centrálného spracovania údajov: 25**
(napr. administrácia registra obstarávateľov, zoznamu podnikateľov, zoznamu OSO, oznámení používaných vo VO, analytická činnosť a štatistické zisťovania)
- ✓ **Vybudovanie Publikačného portálu: 5**
(napr. eVestník, informovanie sa o EVO, ÚVO)
- ✓ **Dobudovanie, rozšírenie a inovovanie IS EVO: 21**
(napr. vytvorenie zákazky, komunikácia 1:1, eAukcia – na najnižšiu cenu, archivácia, bezpečnosť informácií, informovanie sa o zákazkách)
- ✓ **Vybudovanie spoločných podporných modulov: 2**
(napr. vytvorenie DMS, notifikačný modul)

Súčasný stav implementácie

- **IS Zber údajov - Aktivita 1 – schválené návrhy riešení**
 - Podanie oznámenia pre nadlimitné zákazky do OJEU/VVO
 - Podanie oznámenia pre podlimitné zákazky do VVO
 - Podanie oznámenia pre podprahové zákazky/podprahový postup
- **IS Centrálného spracovania údajov – Aktivita 2 – schválené návrhy riešení**
 - Vydanie autorizačných a autentizačných údajov pre registrovaný subjekt
 - Stotožnenie dát registra obstarávateľov so Štatistickým registrom a legislatívou EÚ
 - Zápis do registra obstarávateľov
 - Zápis oznámení používaných vo verejnom obstarávaní
 - Generovanie oznámení používaných vo VO na zverejnenie vo VVO
 - Stotožnenie číselníkov oznámení používaných vo verejnom obstarávaní
 - Zápis do zoznamu podnikateľov vedeného ÚVO
 - Vydanie potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov vedeného ÚVO
 - Zmena v zozname podnikateľov vedenom ÚVO
 - Vydanie informácie o vyčiarknutí zo zoznamu podnikateľov vedeného ÚVO
 - Zápis o odbornej príprave organizovanej ÚVO
 - Zápis o skúške organizovanej ÚVO
 - Generovanie pozvánky na skúšku organizovanej ÚVO

Súčasný stav implementácie

■ IS EVO

- nasadené v produkcii:
 - Elektronická aukcia
 - Inovovaný šifrovací nástroj qCrypt
- v štádiu testovania pred nasadením do prevádzky:
 - Podprahové zákazky
 - Komunikačný modul
 - Časť inovácie používateľského rozhrania
- V štádiu implementácie návrhov riešení:
 - Dynamický nákupný systém
 - Rokovacie konania so zverejnením
 - Integračný modul



Riziká



- **Legislatívne zmeny v oblasti verejného obstarávania, elektronického verejného obstarávania a súvisiacej legislatívy počas implementácie IS služieb**
- **Zmeny v oblasti zamerania a prioritizácie implementácie IS služieb**
- **Zosúladenie nasadzovania IS služieb s dodávateľmi v rámci 1. a 2. časti projektu**
- **Obmedzenia pri nasadzovaní IS služieb do produkcie počas plnej prevádzky IS UVO, IS EVO**

Ďakujem za pozornosť.



Sprostredkovateľský orgán pod
riadiacim orgánom OPIS



Riadiaci orgán OPIS



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



Európska únia