

Výzvy národného projektu Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby



1. Termíny projektu

- Závislosť väčšiny OPIS projektov na ÚPVS
- Dvojročné pozastavenie projektu
- Tlak na skrátenie časov
 - Rámcová analýza – 3 mesiace
 - Detailná analýza – 6 mesiacov
 - Rámcová funkčná špecifikácia – 4 mesiace
 - Detailná funkčná špecifikácia – 7 mesiacov
 - Prvá funkcionálna v testovacej prevádzke – 4/6 mesiace
 - Prvá funkcionálna v ostrej prevádzke – 7 mesiacov
 - Vrátane pripomienkovania a schvaľovania!!!

2. Požiadavky VS

- Cross-rezortný projekt
- Neujasnené kompetencie správca vs. prevádzkovateľ ÚPVS
- Neexistencia legislatívneho rámca
- Enormné množstvo požiadaviek
 - Viac ako 340 požiadaviek mimo základného rámca
 - Zle špecifikované
 - Nejasné
 - Mimo projektu
 - Viac ako 180 zapracovaných!!!

3. Postupné uvoľňovanie funkcionality a spätná kompatibilita

- Existujúci ÚPVS so službami (> 500.000 podaní ročne)
- Urýchlené spúšťanie najpotrebnejšej funkcionality
- Prostredie pre integráciu ostatných projektov
- Vytvorenie Partner framework za < 4 mesiace
 - migrácia do nového HW a SW
 - spustenie IAM pre integráciu
 - príprava eDesk a G2G pre integráciu
 - integračné manuály a SDK
 - nevyhnutnosť opakovaného integrovania

...

4. Kvantita

- ● **Návrh zákona s povinnosťou vytvoriť cca 5.000.000 schránok**
 - ● Dostupnosť RFO po 1.3.2013
 - ● Neexistencia RPO
 - ● 3 mesiace na exekúciu
- ● **Cca 700.000 schránok povinne aktivovaných na doručovanie**
 - ● Autentifikačné prostriedky
 - ● počet
 - ● distribúcia
- ● **Rozbehnutá spolupráca s tímami v rezortoch**
 - ● MV SR - RFO
 - ● MV SR – ŽR SR
 - ● MV SR - eID
 - ● ŠÚSR – neobchodné spoločnosti, organizačné zložky, ...

5. Obsah

- Neaktuálny obsah
- Nejasná zodpovednosť za publikovanie informácií
- Neexistujúce/nefungujúce procesy v rámci štátnej správy
- ???



Držte nám palce!

