

# eHealth

Stav projektu eSO1

# Závery Vládneho auditu

- Právne riziká
- Rozpočtové riziká
- Organizačné riziká
- Technologické riziká

# Právne riziká

- Niektoré ustanovenia zmluvy sú v rozpore s oprávnenými záujmom zadávateľa efektívne kontrolovať proces realizácie.
- Nenaplnenie legislatívnych predpokladov projektu môže zabrániť riadnemu ukončeniu projektu.

# Rozpočtové riziká

- “...nie je jasné koľko bude stáť v skutočnosti prevádzka celého projektu eHealth a z akých zdrojov sa má uhradiť”
- Odhad časovej náročnosti vyčíslenej v projekte sa významne líši od prepočtu vykonaného v rámci auditu.

# Organizačné riziká

- Projekty eSO1, eSO2 a eSO3 tvoria jeden funkčný celok, ktorý by bolo v zmysle nariadení EU správne realizovať ako jeden, tzv. veľký projekt.
- Projekt nepočíta s finančným krytím potrebným pre úpravu IS PZS.

# Technologické riziká

- “Interoperabilita vytvoreného riešenia so špecifickými ISVS a IS PZS je vnímaná ako predpoklad, nie ako súčasť riešenia.”
- Nie je vyjasnený vzťah projektu k implementácii štandardných medzinárodných nomenklatúr a využívaniu eID a SIFO.

# Rezortný pohľad (NCZI)

- Absencia výsledkov
- Bezpečnosť
- Legislatíva
- Vyžadované predpoklady
- Reálna situácia a potreby rezortu
- Zapojenie stakeholderov
- Uskutočniteľnosť a implementovateľnosť

# TO-DO

- Realizovať rezortný audit projektu.
- Ukotviť princípy eHealth na programovej úrovni v súlade so stakeholdermi.
- Negociovať zmeny v zmluve s dodávateľom projektu.



# Záver

- Pokračovať v projekte iba po odstránení rizík a nedostatkov formou dodatku ku zmluve s dodávateľom.

Ďakujem za pozornosť