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Digitálna galéria
20 mesiacov implementácie

Mgr. Mária Bohumelová, MBA

Slovenská národná galéria
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Predstavenie projektu

• národný projekt č. 2 v rámci OPIS PO2

• zmluva o NFP podpísaná 24.1. 2012

• hlavný prijímateľ a realizátor projektu: SNG

• spolupráca: 17 zbierkotvorných galérií v rámci SR

• ciele projektu: vybudovanie digitalizačného pracoviska, 
rozšírenie databázového systému, digitalizácia zbierkových 
predmetov

• hlavný indikátor projektu: digitalizácia 100.100 zbierkových 
predmetov výtvarného umenia; 12 novovytvorených miest; 
1 špecializované digitalizačné pracovisko

• rozpočet: 14 222 218, 86 EUR
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Projekt v číslach k 1.11.2013
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Stavba Zvolen – rekonštrukcia 

Stavebné úpravy digitalizačného pracoviska SNG Zvolenský zámok, 
objekt Kapitánsky dom

• Stavebné úpravy prebiehali od septembra 2012 – mája 2013 (s 
1 mesačnou prestávkou)

- prerobené dispozične priestory, nový prvok vnútorného 
schodiska, kompletná vzduchotechnika vzhľadom na potreby 
reštaurátorov, výmena strešného šindľa, nová NN prípojka, 
výmena okien a dverí, podlahy, fasáda atď.

• Prízemie: fumigačná komora, manipulačná miestnosť, 
kancelária správcov depozitárov, miestnosť na postprocess a 
skenerovňa

• Poschodie: špeciálne pracovisko pre reštaurátorov, kancelárie

• Rozpočet: 666 tis. EUR vrátane DPH
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Workflow digitalizácie

1. Príprava digitalizácie

1.1 Vytvorenie zoznamov diel pre 
digitalizáciu

1.2 Zhodnotenie stavu diela

1.3 Presun diel do tranzitého depozitu

2. Digitalizácia

2.1 Výber diel do digitalizačného cyklu

2.2 Digitalizácia

2.3 Postproces

2.4 Kontrola na digitálnom pracoviska

2.5 Import snímok z lokálneho dátového 
skladu na server

2.6 Externá kontrola importovaných 
snímok

3. Archivácia

4. Presun diel do/z tranzitého depozitu
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Príprava zbierkových predmetov

• Každý zbierkový predmet musí prejsť základným ošetrením, v rámci 
SNG reštaurátori SNG, v rámci zvyšných galérií tím externých 
reštaurátorov

• Rozdelené do kategórií 1,2,3 podľa stavu zbierkového predmetu

• Najväčší prínos – monitoring zbierok a evidencia stavu v CEDVU
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Digitalizácia

• Skenovaním: 2D zbierkové predmety – maľba, kresba, grafika, 
fotografia, plagát 

• Fotografovaním: 3D zbierkové predmety – sochy, úžitkové umenie 
(napr. sklo)

Skenovanie – stav November 2013

3 interné SNG tímy / 3 veľkoplošné skenery (2D papier): GMB, SNG BA, 
SNG ZV

3 externé tímy / 3 veľkoplošné skenery (2D maľba): GMB, SGBB, SNG ZV

Fotografovanie – stav November 2013

2 externé tímy / vysokokvalitné digitálne zrkadlovky: GMB, SGBB, ZGJM, 
GMAB TN, KGC, OGD



Digitalizačné
pracoviská
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CEDVU - Centrálna Evidencia Diel Výtvarného 
Umenia
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Podporné nástroje pre riadenie 
projektu a evidenciu aktivít

Confluence - online nástroj pre spoluprácu v tíme

• zdieľanie dokumentov

• sledovanie aktivít členov tímu

• kolaboratívna tvorba dokumentov

• adresár zapojených galérií, 
kontaktné údaje, zmluvy, zoznamy 
diel

• dokumentácia (digitalizačné
pracoviská, pracovné postupy)

• zápisy zo stretnutí, prezenčné listiny, 
mesačné správy
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Confluence - ukážka



IT Summit, 27.9.2012

JIRA – ukážka evidencie    
digitalizácie, riadiaceho procesu a i.
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JIRA -
záznam 

o skríningu



Ukážky
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Sprístupňovanie –
Webumenia.sk



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

ART IS FUN!

www.digitalnagaleria.sk

www.webumenia.sk

maria.bohumelova@sng.sk
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