

Projekt Elektronický systém monitoringu osôb

Ing. Martin Terkovič, generálny riaditeľ ICZ Slovakia a. s.




Veľkosť a význam projektu

- ▶ Svojím rozsahom jeden z najväčších projektov realizovaných v histórii ICZ Slovakia
- ▶ Efektívna spolupráca s MS SR a subdodávateľmi → realizácia bez väčších problémov a s dodržaním vopred naplánovaných termínov
- ▶ Termín realizácie: máj 2014 – september 2015

Technologický rozsah projektu

cmp Základný blokový komponentový diagram



Odborné zabezpečenie projektu

- ▶ **Pracovná skupina MS SR pre legislatívu v gescii VSÚ, zložená z riadiacich pracovníkov:**
 - sekcií legislatívy, trestného práva, riadenia projektov, IT, ZVJS
 - odborných poradcov ministra spravodlivosti
 - zastúpenia ICZ Slovakia
- ▶ **Spoločné pracovné skupiny projektu:**
 - analyticko-konzultačné:
 - monitoring osôb
 - probácia a mediácia
 - technická infraštruktúra
 - projektové riadenie
- ▶ **Riešiteľské tímy ICZ Slovakia**

Cesta k úspešnej realizácii

- ▶ Efektívna a dôsledná **analýza**, akceptácia **funkčných špecifikácií** a **implementácia**
- ▶ **Pilotná prevádzka** (júl – september 2015)
- ▶ Použitie **celosvetovo uznávanej a odskúšanej technológie**
- ▶ Paralelná **príprava legislatívy** (schválená 1Q 2015)
- ▶ Viac ako **100 členov realizačného tímu** v niekoľkých pracovných skupinách tvorených odborníkmi na strane dodávateľa a MS SR
- ▶ Spoločná a efektívna **spolupráca** oboch zmluvných strán

Pilotná prevádzka

- ▶ **Overenie výstupov projektu počas 80 dní**
- ▶ **Osoby monitorované v 5 etapách**
 - 156 figurantov v 5 otvorených oddeleniach ZVJS
 - 23 figurantov – študenti
 - 5 figurantov – zamestnanci ZVJS
 - 29 probačných a mediačných úradníkov
 - 4 operátori operačného strediska
 - 4 zástupcovia médií
- ▶ **367 aplikovaných zariadení**
- ▶ **620 analyzovaných incidentov**

Pokračovanie úspešnej spolupráce

- ▶ ICZ Slovakia a. s. garantuje poskytovanie **supportných služieb** pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky komplexného systému elektronického monitoringu osôb
- ▶ Projekt ESMO bol financovaný z prostriedkov EÚ v rámci **Operačného programu Informatizácia spoločnosti**, ktorý vyžaduje zabezpečiť efektivitu investície adekvátnou kvalitatívnou úrovňou **prevádzkovej podpory** s garanciou **trvalej udržateľnosti projektu**

Ďakujem za pozornosť.

Ing. Martin Terkovič
Generálny riaditeľ ICZ Slovakia a. s.