



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



EURÓPSKA ÚNIA

Celoslovenská konferencia OPIS

25. 5. 2011

Hotel Bôrik

Aktuálny stav implementácie OPIS

Erna Dohnáliková
Riadiaci orgán pre Operačný program
Informatizácia spoločnosti
Úrad vlády SR



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



EURÓPSKA ÚNIA

Aktuálny stav

Čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie k 24. 5. 2011

Prioritná os 1: 28 514 319,64 EUR

Prioritná os 4: 13 144 118,57EUR

Spolu: 41 658 438,21 EUR

Podiel čerpania z celkovej alokácie ERDF na roky 2007 – 2013: 4,2 %



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



EURÓPSKA ÚNIA

Potrebné z hľadiska pravidla n+3 a n+2 vyčerpať nasledujúce finančné prostriedky ERDF:

- **do konca roku 2011 vyčerpať sumu 29 944 842,79 EUR**
- **do konca roku 2012 treba vyčerpať záväzkov roku 2009 v sume 155 806 032,67 EUR**
- **do konca roku 2013 treba vyčerpať záväzkov roku 2010 v sume 140 561 757,67 EUR a záväzkov 2011 v sume 154 931 229,67 EUR**
- **do konca roku 2014 treba vyčerpať záväzkov roku 2012 v sume 168 508 783,67 EUR**
- **do konca roku 2015 treba vyčerpať záväzkov roku 2013 a tiež zálohovú platbu EK spolu v sume 296 684 321,10 EUR**



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



EURÓPSKA ÚNIA

Kontrahovanie finančných prostriedkov OPIS súčasný stav:

Prioritná os 1: 484 935 249,18 EUR (ŠR + ERDF + pro rata)

- z toho ERDF 368 417 700,8 EUR

Prioritná os 4: 25 730 539,23 EUR (ERDF + ŠR)

- z toho ERDF 21 870 958,34 EUR

Z fondu ERDF je potrebné ešte nakontrahovať za:

Prioritnú os 1: 328 850 708,2 EUR

Prioritnú os 2: 163 541 958 EUR

Prioritnú os 3: 96 201 152 EUR

Prioritnú os 4: 9 212 927,7 EUR



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



EURÓPSKA ÚNIA

Národné projekty, ktoré čerpali za prioritnú os 1:

Elektronické služby katastra nehnuteľností

Elektronické služby UGKK-ZBGIS

IS Registra fyzických osôb

Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla

Elektronické služby NKÚ SR

Elektronické služby zdravotníctva

Elektronické služby centrálného elektronického priečinka



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



EURÓPSKA ÚNIA

Pre prioritnú os 1 predpokladáme podľa akčného plánu nárast čerpania za jednotlivé mesiace nasledovne:

- **v júni 2011 na cca 32 mil. EUR**
- **v júli 2011 na cca 37 mil. EUR**
- **v auguste a september 2011 na 54,5 mil. EUR**
- **v mesiaci október 2011 na 60,5 mil. EUR**
- **v mesiaci november 2011 na 68,5 mil. EUR**
- **v mesiaci december 2011 na 81,7 mil. EUR.**

Uvedené hodnoty stačia na splnenie pravidla n+3.



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



EURÓPSKA ÚNIA

Výročné stretnutie k OPIS dňa 19.1.2011 v Bruseli

Boli prerokované témy:

- **riziko naplnenia čerpania v rámci pravidla N+3 v roku 2011**
- **spracovanie Akčných plánov podľa jednotlivých prioritných osí a ich odsúhlasenie v EK**
- **ich systémový odpočet a pravidelné zasielanie na EK**



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČnosť



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



EURÓPSKA ÚNIA

Akčný plán pre prioritnú os 1

Systemový akčný plán je zložený zo štyroch častí:

- opatrenia pre SORO MF SR
- opatrenia v oblasti hodnotenia a výberu projektov
- systémové opatrenia pre oblasť overovania verejného obstarávania
- systémové opatrenia na úrovni prijímateľa

Špecifické akčné plány implementácie jednotlivých projektov PO1

Akčný plán obsahuje dve zásadné tabuľky

- odpočet čerpania na projektoch v implementačnej fáze tzv. „A“ projekty
- odpočet stavu na projektoch, ktoré sú vo fáze prípravy resp. realizácie verejného obstarávania a úpravy Zmluvy o NFP tzv. „B“ projekty.



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



EURÓPSKA ÚNIA

Akčný plán pre prioritnú os 2

- plán obsahuje osem systémových opatrení pre SORO MK SR
- zahŕňa aktualizovaný návrh Národných projektov a žiadateľov a dopytového projektu na realizáciu vrátane predpokladaného dátumu na vyhlásenie písomného vyzvania /výzvy
- časový harmonogram implementácie s termínom plnenia aktivít od marca do decembra 2011
- rozpis čerpania finančných prostriedkov na roky 2012 – 2015



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



EURÓPSKA ÚNIA

Akčný plán pre prioritnú os 3 - Aktivity:

- prednotifikačná fáza - komunikácia s EÚ**
- notifikácia EÚ ohľadne štátnej pomoci pre národný projekt**
- spracovanie realizačnej štúdie PO3**
- vyrokovanie veľkoobchodných zmlúv medzi účastníkmi**
- výber dodávateľa pre riadenie a publicitu**
- výber dodávateľa prác pre inžiniersku činnosť, geodetickú a projekčnú činnosť**
- získanie územných rozhodnutí a príprava geodetickej a projektovej dokumentácie**
- predloženie veľkého projektu na EK a jeho schválenie EK**
- výber dodávateľa prác pre stavebné konanie a implementáciu infraštruktúry**
- budovanie širokopásmovej infraštruktúry a prevádzkovanie širokopásmovej infraštruktúry**



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



EURÓPSKA ÚNIA

7. zasadanie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku 24.3.2011

MVVE schválil materiály:

- **Revízia prioritnej osi 2- Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry**
- **Aktualizácia hodnotiacich a výberových kritérií prioritnej osi 1 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb**

**Rokovanie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku
per rollam**

- **6. 5. 2011 schválená Aktualizácia hodnotiacich a výberových kritérií prioritnej osi 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry**



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



EURÓPSKA ÚNIA

8. zasadanie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku

9. 6. 2011 - za OPIS budú predložené materiály:

Výročná správa o vykonávaní OPIS 2010

Aktuálny stav implementácie OPIS

**Mesačné zasadanie Interného a dozorného monitorovacieho
výboru OPIS – január, február, marec, apríl, máj 2011**



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



EURÓPSKA ÚNIA

Ďakujem za pozornosť!



TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



EURÓPSKA ÚNIA

Erna.dohnalikova@vlada.gov.sk

02/572 95 526

opis@vlada.gov.sk

www.opis.gov.sk