

BUDOVANIE NEMOCNÍC NA SLOVENSKU

Ing. Róbert Samuhel

Zdravotnícka implementačná agentúra

Projekty výstavby a modernizácie nemocníc financované z plánu obnovy

- celkovo cca 400 projektov (rekonštrukcie a výstavby nemocníc a zdravotníckych zariadení) financovaných z plánu obnovy
- alokovaných približne 1,1 miliardy na výstavbu a rekonštrukcie nemocníc a približne 200 miliónov na zdravotnícke zariadenia
- medzi najvýznamnejšie projekty patria:
 - rekonštrukcia a dostavba Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica – z plánu obnovy alokovaných 354,26 milióna EUR
 - výstavba Univerzitnej nemocnice Martin – z plánu obnovy alokovaných 256,74 milióna EUR



UNIVERZITNÁ
NEMOCNICA **MARTIN**

- na výstavbu nemocnice je **z plánu obnovy vyčlenených 256 miliónov EUR** (do plne funkčného štádia bez prístrojového vybavenia nemocnice);
- celkové odhadované náklady na výstavbu sú 375 miliónov EUR;
- vláda schválila model spolufinancovania, ktorý zabezpečí nielen dokončenie stavby, ale aj plné vybavenie nemocnice najmodernejšou technológiou.

Predpokladané termíny splnenia

- 06/2026 – stavba shell & core
- 12/2027 – stavba full fit out
- 12/2028 – kolaudácia a uvedenie do prevádzky

Technické parametre objektu

- 2 podzemné, 7 nadzemných a 2 ustúpené technické podlažia
- parkovací dom s celkovým počtom parkovacích miest viac ako 1 200
- BREEAM excelent – zelená, energeticky efektívna a udržateľná budova
- 660 lôžok v prevažne v jednolôžkovom štandarde izieb
- 20 operačných sál
- 10 endoskopických sál
- sály pre jednoduchú chirurgiu
- 6 pôrodných izieb
- viac ako 150 špecializovaných ambulancií.
- moderné pracovisko intervenčnej rádiológie a kardiológie
- moderné diagnostické a terapeutické vybavenie (MR, CT, PET-CT, SPECT-CT, lineárny urýchl'ovač)
- kvalitné priestory pre výučbu a tréning personálu

Stav procesu výstavby Október 2025



Hlavná budova

- hĺbkové zakladanie
- zvislé a vodorovné konštrukcie podzemných a nadzemných podlaží
- **začiatok realizácie 5.NP**

Podzemný parkovací dom

- hĺbkové zakladanie
- zvislé a vodorovné konštrukcie podzemných a nadzemných podlaží
- **začiatok realizácie vrchnej dosky PPD**

December 2024



Október 2025



Marec 2025



Október 2025






**NEMOCNICA
POPRAĐ**

Nemocnica má 2 projekty
financované z plánu obnovy:




Rekonštrukcia
a objektu
geriatrie



Komplexná
obnova a
prestavba

REKONŠTRUKCIA OBJEKTU GERIATRIE



Oprávnená výška
prostriedkov mechanizmu
bez DPH:

4 800 000,-€

DPH

960 000,- €

KOMPLEXNÁ OBNOVA A PRESTAVBA NEMOCNICE POPRAD



Oprávnená výška
prostriedkov mechanizmu
bez DPH:

42 262 620,22 EUR

DPH

8 452 524,04 EUR

Predpokladané termíny splnenia

- 06/2026 – ukončenie výstavby/rekonštrukcie nemocnice
- 12/2026 – kolaudácia stavby - sprístupnenie lôžok

Technické parametre objektu

- rekonštruovaných poschodí: 10 (lôžková časť) + 8 (komplement)
- počet lôžok po ukončení tohto projektu v hlavnom monobloku 368 ks (lôžková časť + komplement; 349 modernizovaných a 19 nových)
- počet rekonštruovaných lôžok v objekte geriatricie: 59
- komplexne zrekonštruovaná je už centrálna plynová kotolňa ako aj vonkajšie a vnútorné rozvody
- postupná výmena okien v komplet celej budove
- zníženie energetickej náročnosti budovy

Aktuálny stav rekonštrukcie

- **v lôžkovej časti:**

- zrekonštruované a užívané: 1. až 4. poschodie
- v procese rekonštrukcie: 5. až 7. poschodie
- čaká sťahovanie (uvoľnenie priestorov) a rekonštrukcia: 8. až 10. poschodie

- **v komplemente:**

- zrekonštruované a užívané: 1. až 4. poschodie
- v procese rekonštrukcie: 5. až 8. poschodie



KOMPLEXNÁ OBNOVA A PRESTAVBA NEMOCNICE POPRAD, a.s.



Financované
Európskou úniou
NextGenerationEU

PLÁN [OBNOVY]



MINISTERSTVO
ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PLÁN [OBNOVY]



Financované
Európskou úniou
NextGenerationEU



MINISTERSTVO
ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY